

*République française*  
**COMMUNE DE PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE**  
*DEPARTEMENT de la Lozère*

**DE\_2018\_085**

**Séance du jeudi 22 novembre 2018**

**Membres en exercice : 27**

Date de la convocation: 26/11/2018

**Présents : 14**

*L'an deux mille dix-huit et le vingt-deux novembre l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Alain JAFFARD,*

**Votants: 14**

**Pour : 14**

**Contre : 0**

**Secrétaire de séance:Alain JAFFARD**

**Présents :** Jean-Pierre ALLIER, Michèle BUISSON, Yves COMMANDRE, Matthias CORNEVAUX, Christelle FOLCHER, François FOLCHER, Frédéric FOLCHER, Alain JAFFARD, Stephan MAURIN, Thierry MAZOYER, Dominique MOLINES, Michel RIOU, Gilbert ROURE, Jean-Paul VELAY

**Représentés:**

**Excusés:** Laurent ARBOUSSET, Patrick BRUN, Gilles CHABALIER, Yves Elie LAURENT, Gillian MC HUGO, Daniel MOLINES, Françoise THYSS

**Absents:** François BEGON, Catherine BLACLARD, Paul COMMANDRE, Albert DOUCHY, Marie LION, Yves SERVIERE

**Objet: Avenant pour le marché d'adduction d'eau non-potable à Runes - DE\_2018\_085**

Monsieur le Maire délégué de Fraissinet de Lozère, Jean-Pierre ALLIER présente au Conseil municipal le projet d'avenant pour le marché d'adduction d'eau non potable de Runes.

Il y a en effet eu plus de longueur de réseau à créer que ce qui avait initialement été estimé. Monsieur ALLIER précise que, dans le but de réduire ce surcoût, les agriculteurs ont pris à leur charge le coût des abreuvoirs qui étaient initialement compris dans le marché.


Ce surcoût représente 3 677.50 € HT soit 4 413 € TTC

Portant la totalité du marché à 24 997.50 € HT - 29 997 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

VALIDE l'avenant et mandate monsieur le Maire pour le signer.

Ainsi fait et délibéré, au Pont de Montvert,  
Les jours, mois et an que ci-dessus.  
Le Maire, Alain Jaffard



RF Préfecture de Mende
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 04/12/2018 048-200057594-20181122-DE_2018_085-DE